LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN TENAGA AHLI
APLIKASI SIKKEPO


BKD Provinsi Papua Barat Periode: Mei 2026



1. Identitas Tenaga Ahli





Nama	:	Hariyanto
Posisi	:	Project Manager, DevOps, dan Tester
Instansi	:	BKD Provinsi Papua Barat
Periode Laporan	:	01 Mei 2026 - 31 Mei 2026
Sistem	:	SIKKEPO

2. Laporan Kegiatan Bulanan

No	Tanggal	Jenis Kegiatan	Modul/Fitur	Uraian Pekerjaan	Permasalahan	Tindakan/Solusi	Status	Output/Hasil
1	02 Mei 2026	Manajemen Proyek	Rencana Kerja Bulanan	Menyusun prioritas pekerjaan bulanan dan membagi fokus maintenance aplikasi SIKKEPO.	Prioritas pekerjaan perlu disesuaikan dengan kebutuhan operator.	Menyusun backlog dan jadwal tindak lanjut mingguan.	Selesai	Rencana kerja bulanan terdokumentasi.
	Bukti: 							
2	04 Mei 2026	Koordinasi Teknis	Koordinasi BKD	Melakukan koordinasi teknis dengan operator dan pengelola aplikasi.	Terdapat beberapa masukan perubahan alur penggunaan.	Mencatat masukan dan menyusun keputusan teknis.	Selesai	Catatan koordinasi tersedia.
3	06 Mei 2026	Maintenance Server	Server Aplikasi	Memeriksa kondisi service aplikasi, storage, dan konfigurasi dasar server.	Terdapat cache lama yang mempengaruhi tampilan.	Membersihkan cache dan melakukan pengecekan service.	Selesai	Server berjalan stabil.
4	08 Mei 2026	Monitoring Sistem	Dashboard	Memonitor akses dashboard dan halaman utama aplikasi.	Beberapa halaman perlu dipantau saat jam sibuk.	Membuat catatan pemantauan performa.	Selesai	Kondisi akses dashboard terpantau.

No	Tanggal	Jenis Kegiatan	Modul/Fitur	Uraian Pekerjaan	Permasalahan	Tindakan/Solusi	Status	Output/Hasil
	Bukti: 							
5	10 Mei 2026	Testing Aplikasi	Login dan Hak Akses	Melakukan pengujian login, session, dan pemisahan akses pengguna.	Perlu memastikan role operator tidak membuka menu yang tidak sesuai.	Menguji beberapa akun dan skenario akses.	Selesai	Hak akses berjalan sesuai kebutuhan.
6	12 Mei 2026	Validasi Data	Data Pegawai	Memvalidasi data input operator yang dilaporkan tidak sinkron.	Terdapat perbedaan data tampilan dan data master.	Mengecek sumber data dan mengarahkan koreksi input.	Selesai	Data yang bermasalah berhasil ditelusuri.
7	14 Mei 2026	Monitoring Database	Database	Memeriksa ukuran tabel, log, dan koneksi database.	Log lama mulai menumpuk.	Menandai log yang aman untuk dibersihkan.	Selesai	Database tetap responsif.
	Bukti: 							
8	16 Mei 2026	Backup Database	Backup	Memastikan backup database tersedia dan dapat digunakan sebagai arsip.	Perlu validasi hasil backup.	Melakukan pengecekan file backup dan ukuran output.	Selesai	Backup bulanan tersedia.
9	18 Mei 2026	Troubleshooting	Laporan	Menelusuri laporan kendala tampilan data rekap dari operator.	Filter periode belum dipahami oleh sebagian pengguna.	Memberikan arahan penggunaan filter dan mengecek hasil rekap.	Selesai	Rekap laporan dapat digunakan kembali.
10	20 Mei 2026	Dokumentasi Sistem	Dokumentasi Operasional	Mendokumentasikan kegiatan maintenance dan catatan kendala.	Dokumentasi perlu disusun ringkas dan mudah ditelusuri.	Menyusun catatan berdasarkan tanggal dan modul.	Selesai	Dokumentasi pekerjaan tersimpan.

No	Tanggal	Jenis Kegiatan	Modul/Fitur	Uraian Pekerjaan	Permasalahan	Tindakan/Solusi	Status	Output/Hasil
	Bukti: 							
11	22 Mei 2026	Monitoring Keamanan	Akses Aplikasi	Memeriksa pola login dan akses pengguna aplikasi.	Perlu memastikan tidak ada akses tidak wajar.	Mengecek log login dan aktivitas pengguna.	Selesai	Tidak ditemukan akses mencurigakan.
12	24 Mei 2026	Deploy / Rilis Perubahan	Rilis Minor	Mengawal rilis perubahan kecil dan memastikan tidak mengganggu layanan.	Perubahan perlu diuji sebelum digunakan operator.	Melakukan pengecekan pasca-rilis.	Selesai	Rilis berjalan terkendali.
13	26 Mei 2026	Testing Aplikasi	UAT Operator	Mendampingi pengujian penerimaan fitur oleh operator aplikasi.	Ada catatan kecil pada alur pengecekan hasil input.	Mencatat temuan UAT dan menetapkan prioritas perbaikan.	Selesai	Catatan UAT siap ditindaklanjuti.
	Bukti: 							

3. Rekapitulasi Kegiatan

Jenis Kegiatan	Jumlah
Backup Database	1
Deploy / Rilis Perubahan	1
Dokumentasi Sistem	1
Koordinasi Teknis	1
Maintenance Server	1
Manajemen Proyek	1
Monitoring Database	1
Monitoring Keamanan	1
Monitoring Sistem	1
Testing Aplikasi	2
Troubleshooting	1
Validasi Data	1

4. Kesimpulan

Selama periode Mei 2026, pelaksanaan pekerjaan Project Manager, DevOps, dan Tester pada aplikasi SIKKEPO telah berjalan sesuai kebutuhan operasional BKD Provinsi Papua Barat. Kegiatan terdokumentasi, permasalahan yang ditemukan telah ditindaklanjuti, dan hasil pekerjaan mendukung stabilitas layanan aplikasi.

Mengetahui,
Tenaga Ahli Aplikasi SIKKEPO



Hariyanto